

VII. Harmonogram realizacji projektu

Rok	2017/2018											
Kwartał	-			-			-			-		
Miesiąc (pierwsze 12 miesięcy realizacji)	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadanie 1 - BLOK 1 Terapia Manualna												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 1												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 2 - BLOK 2 Neuromobilizacje												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkolenia z Bloku 2												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 3 - BLOK 3 Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkolenia z Bloku 3												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 4 - BLOK 4 Geriatria												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 4												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 5 - BLOK 5 Pediatria												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 5												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 6 - BLOK 6 Onkologia												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkolenia z Bloku 6												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 7 - BLOK 7 Sportowcy												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 7												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 8 - Blok 8 Kinesjologii Taping												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 8												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 9 - Blok 9 Terapia Obrzękowa												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 9												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												
Zadanie 10 - Blok 10 Skoliozy Idiopatyczne												
Etap I - Wybór kadry trenerów												
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne												
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 10												
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń												

Suma kontrolna:
0006C61/4/2/2/2/2/3/5/7/7/3/12/2/3/0/3/3/2

Wersja SOWA: 7.0
Numer wzoru wniosku: 2.0

VII. Harmonogram realizacji projektu	
Rok	2018
Kwartał	IV
Miesiąc	-
Zadanie 1 - BLOK 1 Terapia Manualna	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 1	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 2 - BLOK 2 Neuromobilizacje	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkolenia z Bloku 2	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 3 - BLOK 3 Diagnostyka Obrazowa RTG, KT, MRI	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkolenia z Bloku 3	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 4 - BLOK 4 Geriatria	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 4	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 5 - BLOK 5 Pediatria	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 5	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 6 - BLOK 6 Onkologia	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkolenia z Bloku 6	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 7 - BLOK 7 Sportowcy	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 7	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 8 - Blok 8 Kinesiology Taping	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 8	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 9 - Blok 9 Terapia Obrzękowa	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 9	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	
Zadanie 10 - Blok 10 Skoliozy Idiopatyczne	
Etap I - Wybór kadry trenerów	
Etap II - Działania informacyjno-promocyjne	
Etap III - Realizacja szkoleń z Bloku 10	
Etap IV - Monitoring i Kontrola szkoleń	

Suma kontrolna:
0006C61/4/2/2/2/2/3/5/7/7/3/12/2/3/0/3/3/2

Wersja SOWA: 7.0
Numer wzoru wniosku: 2.0